



## CONCEPT

Wijkraad	Heijplaat
Jaar	2023
Rapportagedatum	22-05-2023
Datum vastgesteld	
Soort rapportage	Concept wijkraad rapportage

### Doelen

1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)
2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde
3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa
4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit
5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten

### Legenda

#### Voortgang

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie wordt conform planning gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, heeft aandacht
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

#### Prognose

Wit	Nog niets te rapporteren
Groen	Actie zal conform planning worden gerealiseerd
Oranje	Actie wordt niet volledig gerealiseerd
Rood	Actie wordt niet gerealiseerd

## Overzicht Doelen

Doel	Thema	Voortgang	Prognose
1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)		wit	wit
2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde		wit	wit
3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa		wit	wit
4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit		wit	wit
5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten		wit	wit

## Doelen details

		Voortgang	Prognose
<b>Doel</b>	<b>1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)</b>	wit	wit
Toelichting	<p>Heijplaat is een bijzonder dorp midden in de haven. De specifieke omgeving brengt overlast van geluid en verkeer met zich mee. Afspraken en monitoring (bv snelheid) dragen bij om het woongenot te vergroten. Dit geldt ook voor de overlast van ongedierte, zoals vliegen en muizen. De woningen in het “nieuwe” dorp zijn energie zuinig en maximaal duurzaam gebouwd. Voor het “oude ” dorp liggen hier nog kansen om de woningen en tuinen te verduurzamen.</p> <p>Toelichting (opgave): Voor het “oude” dorp is een masterplan buitenruimte vastgesteld. Dit wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan voor zowel de rioolvervangning als herinrichting van de bovengrond. De achterliggende doelstellingen voor dit plan zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meer samenhang realiseren wat betreft het groene watersysteem in het licht van het beschermde stadsgezicht (tuindorp);</li><li>2. Eenduidiger en efficiënter/beheer van het groen en adaptief waterbeheer door middel van draagvlak bij en betere afstemming met andere beheerpartijen;</li><li>3. Betere uitstraling door een duidelijke groenstructuur, met aandacht voor historie en actueel beheer;</li><li>4. Voldoende betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van deze visie (inclusief een uitvoeringsprogramma) door het verwerken van input van bewoners (nu en in het verleden).</li></ol> <p>De uitvoering van dit plan, dat naar verwachting volgend jaar gaat starten, zal geruime tijd in beslag nemen. Naast de activiteiten in het “oude” dorp zullen in de aankomende jaren de laatste kleine woningbouwvlekken in het "nieuwe" dorp worden opgevuld. Naast deze fysieke aanpak heeft Heijplaat op verschillende plekken ook te maken met overlast uit de omgeving zoals: geluidsoverlast, overlast van zwaar vrachtverkeer en vliegen- en muizen overlast. Dit vraagt dan ook een voortdurende aandacht en inzet. Verder kent Heijplaat in het oude dorp overwegend corporatie bezit. Hier ligt een kans om samen met Woonbron woningen (met tuinen) te verduurzamen.</p>		
Thema			
Voortgang toelichting	Wit		
Prognose toelichting	Wit		
<b>Doel</b>	<b>2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde</b>	Voortgang wit	Prognose wit
Toelichting	Voor verschillende voorzieningen moeten de Heijplaters naar andere delen van Charlois reizen (o.a. huisarts, wijkteam, jongerenwerk). Uitgangspunt voor de nieuwe wijkraad is dat Heijplaters net als andere Rotterdammers voorzieningen, zo dicht mogelijk bij huis hebben. De		

eventuele drempels die de huidige afstand tot voorzieningen opleveren moeten worden beperkt of voorkomen. Een duurzame OV verbinding over het water (inclusief fiets) naar het centrum en vice versa hoort hier zeker bij.

**Toelichting (opgave)**

De voorzieningen op Heijplaat zijn beperkt. Er is een buurtsuper, maar ook een handjevol verenigingen, zoals de huiskamer 2.0, voetbalvereniging, kinderboerderij, turnvereniging en de culturele commissie. Voor de jeugd is verder weinig te doen en voor andere activiteiten en verenigingen moeten zij het dorp verlaten. Dit is een onwenselijke situatie en dient dan ook verbeterd te worden. Gelukkig is wel dit jaar de nieuwe gymzaal geopend en dit biedt dan ook kansen om nieuwe initiatieven te ontplooiën.

Een ander groot punt van achteruitgang betreft het OV vervoer over water. De bestaande waterbus routes naar de St Jobshaven/Erasmusbrug en naar Schiedam zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een watertaxi gekomen voor voetgangers met als bestemming Marconistraat, bewoners en studenten kunnen geen fiets meenemen. Na protesten is er een fietsveer ingesteld voor één jaar die tijdens de spits in de ochtend en einde van de middag vaart. Beide veerdiensten zijn geen OV en de fiets kan niet worden meegenomen. De Wijkraad wil inzetten op het actief betrekken bewoners en studenten RDM campus in het evalueren van de pilot en niet alleen gekeken wordt naar het huidige gebruik van de verbinding.

Thema  
 Voortgang toelichting Wit  
 Prognose toelichting Wit

**Doel 3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa**

Voortgang	Prognose
wit	wit

**Toelichting** Toelichting (opgave) :  
 Een ander groot punt van achteruitgang betreft het OV vervoer over water. De bestaande waterbus routes naar de St Jobshaven/Erasmusbrug en naar Schiedam zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een watertaxi gekomen voor voetgangers met als bestemming Marconistraat, bewoners en studenten kunnen geen fiets meenemen. Na protesten is er een fietsveer ingesteld voor één jaar, die tijdens de spits in de ochtend en einde van de middag vaart, bewoners. Beide veerdiensten zijn geen OV. De Wijkraad wil inzetten op het actief betrekken bewoners en studenten RDM campus in het evalueren van de pilot en niet alleen gekeken wordt naar het huidige gebruik van de verbinding.

Thema  
 Voortgang toelichting Wit  
 Prognose toelichting Wit

**Doel 4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit**

Voortgang	Prognose
wit	wit

**Toelichting** Toelichting(opgave):  
 Heijplaat is van oudsher een kleine hechte gemeenschap. Met de nieuwbouw zijn circa 500 nieuwe bewoners op Heijplaat komen wonen. De uitdaging voor de aankomende periode is meer samenwerking en verbinding met elkaar tot stand te brengen. Hierin neemt de nieuw gekozen wijkraad een voorttrekkersrol, samen met de werkgroepen en de ambtenaren die voor het gebied werken. Op Heijplaat worden door het jaar heen door zowel de culturele commissie als verschillende verenigingen activiteiten en evenementen georganiseerd. De afgelopen jaren is

Heijplaat flink gegroeid met veel nieuwe bewoners. Door sommige bewoners wordt een afstand gevoeld tussen bewoners die er lang wonen en de relatieve nieuwkomers.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

**Doel** 5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten

Toelichting

Toelichting(opgave):

Zoals bij doel 4 is aangegeven is de wijkraad, maar ook ambtenaren van de gemeente, gericht om de sociale binding en de zichtbaarheid van de wijkraad (gemeente) te vergroten. De wijkraad neemt hierin een voortrekkersrol met zoveel mogelijk bekendheid geven aan de wijkraadsvergaderingen en verschillende werkgroepen. Ook draagt de te realiseren wijkhub bij aan de zichtbaarheid van de gemeente en wordt ingezet om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Thema

Voortgang toelichting Wit

Prognose toelichting Wit

Voortgang	Prognose
wit	wit

## Overzicht Resultaten

<b>Doel:</b>	<b>1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
1.1. Balans tussen omgeving (haven) en woonkern	wit	wit
1.2. Voorkomen van overlast van ongedierte (vliegen en muizen)	wit	wit
1.3. Huurwoningen + tuin van woningcorporatie zijn duurzaam	wit	wit
<b>Doel:</b>	<b>2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
2.1. Basisvoorzieningen fysiek op orde	wit	wit
2.2: Meerjarig perspectief van verenigingen is duidelijk en samenwerking verbeteren	wit	wit
2.3. Stimuleren talentontwikkeling jongeren + prioritaire doelgroepen	wit	wit
<b>Doel:</b>	<b>3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
3.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht moeten worden en Heijplaat als pilotgebied naar voren worden geschoven.	wit	wit
<b>Doel:</b>	<b>4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
4.1. Promotie en begeleiding van bewonersinitiatieven huis aan huis blad, verenigingen, wijkraad en werkgroep MO	wit	wit
<b>Doel:</b>	<b>5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
5.1. Zichtbaarheid vergroten wijkraad via Huis aan huis, meterkastkaart, Heijplaatonline, Heijplaat post en de nog te realiseren wijkhub.	wit	wit

## Overzicht Acties

		Voortgang	Prognose
<b>Doel</b>	1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)	wit	wit
<b>Resultaat</b>	1.1. Balans tussen omgeving (haven) en woonkern	wit	wit
<b>Actie</b>	1.1.3. 2x per jaar overleg met het Havenbedrijf/bedrijfsbezoek om relatie met omgeving te bespreken	oranje	groen
<b>Actie</b>	KKA 1.1.1. Start uitvoeren inrichtingsplan oude dorp	wit	wit
<b>Actie</b>	KKA 1.1.2. Aanleggen sportelement voor ouderen/jongeren (bv jeu de boulesbaan)	wit	wit
<b>Resultaat</b>	1.2. Voorkomen van overlast van ongedierte (vliegen en muizen)	wit	wit
<b>Actie</b>	1.2.1. Gemeente en woonbron zoeken naar mogelijkheden om muizenoverlast op te lossen	oranje	groen
<b>Actie</b>	1.2.2. Leefbaarheidsonderzoek naar de vliegenoverlast op Heijplaat.	oranje	groen
<b>Actie</b>	Actie 1.2.3 Extra hondenpoepactie(s)	oranje	groen
<b>Resultaat</b>	1.3. Huurwoningen + tuin van woningcorporatie zijn duurzaam	wit	wit
<b>Actie</b>	1.3.1. Overleg met directeur Woonbron om naar mogelijkheden te kijken voor verduurzamen woningen + tuinen	oranje	groen
<b>Doel</b>	2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde	wit	wit
<b>Resultaat</b>	2.1. Basisvoorzieningen fysiek op orde	wit	wit
<b>Actie</b>	2.1.2. Scan verkeersveiligheid rondom Heijplaat + handhaving	oranje	groen
<b>Actie</b>	2.1.3. Wijkhub realiseren	oranje	groen
<b>Actie</b>	KKA 2.1.1. Visie zuidpunt maken	wit	wit
<b>Resultaat</b>	2.2: Meerjarig perspectief van verenigingen is duidelijk en samenwerking verbeteren	wit	wit
<b>Actie</b>	2.2.1. scan vitaliteit sociale en culturele verenigingen (kinderboerderij, voetbalvereniging, turnvereniging)	oranje	groen
<b>Resultaat</b>	2.3. Stimuleren talentontwikkeling jongeren + prioritaire doelgroepen	wit	wit
<b>Actie</b>	2.3.1. Kwalitatieve analyse maken jeugd en jongerenwerk voor Heijplaat	groen	groen
<b>Actie</b>	2.3.2. Kwalitatieve analyse maken/knelpunten inzichtelijk maken wat er concreet nodig is voor Heijplaat in Welzijnopdracht	groen	groen
<b>Doel</b>	3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa	wit	wit
<b>Resultaat</b>	3.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht moeten worden en Heijplaat als pilotgebied naar voren worden geschoven.	wit	wit

<b>Actie</b>	Actie 3.1.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht moeten worden en Heijplaat als pilotgebied naar voren worden geschoven.	groen	groen
<b>Doel</b>	4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit	wit	wit
<b>Resultaat</b>	4.1. Promotie en begeleiding van bewonersinitiatieven huis aan huis blad, verenigingen, wijkraad en werkgroep MO	wit	wit
<b>Actie</b>	4.1.1. Promotie en begeleiding van bewonersinitiatieven via huis aan huisblad, Heijplaat online, verenigingen, wijkraad en werkgroep MO	groen	groen
<b>Doel</b>	5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten	wit	wit
<b>Resultaat</b>	5.1. Zichtbaarheid vergroten wijkraad via Huis aan huis, meterkastkaart, Heijplaatonline, Heijplaat post en de nog te realiseren wijkhub.	wit	wit
<b>Actie</b>	5.1.1. Promotie en zichtbaarheid wijkraad vergroten, dmv huis aan huisblad, overleggen met verenigingen en bedrijven (0.a. meterkastkaart)	groen	groen



## Acties uitgebreid

		Voortgang	Prognose
<b>Doel</b>	1. Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)	wit	wit
<b>Resultaat</b>	1.1. Balans tussen omgeving (haven) en woonkern	wit	wit
<b>Actie</b>	<b>1.1.3. 2x per jaar overleg met het Havenbedrijf/bedrijfsbezoek om relatie met omgeving te bespreken</b>	oranje	groen
<b>Toelichting</b>			
<b>Voortgang toelichting</b>	Met bedrijven wordt gepland, met havenbedrijf nog inplannen		
<b>Prognose toelichting</b>	Groen		
<b>Cluster</b>	Dienstverlening		
<b>Begrotingsprogramma</b>	Dienstverlening		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>		<b>Toelichting</b>
jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Ja		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
<b>Actie</b>	<b>KKA 1.1.1. Start uitvoeren inrichtingsplan oude dorp</b>	wit	wit
<b>Toelichting</b>	planning Q3 2023, loopt door in 2024 financieel gedekt: nee, Overleg SO/SB over te kort van circa 5 miljoen		
<b>Voortgang toelichting</b>	nog niet uitvoerbaar		
<b>Prognose toelichting</b>	Wit		
<b>Cluster</b>	Stadsontwikkeling		
<b>Begrotingsprogramma</b>	SO Bestaande stad (Bouwen, wonen en monumenten)		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			

<b>Financieel</b> jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	<b>Gedekt</b> Nee Nee Nee Nee	<b>Toelichting</b> overleg SO/SB over te kort van circa 5 miljoen nog niet uitvoerbaar		
<b>Actie</b>	<b>KKA 1.1.2. Aanleggen sportelement voor ouderen/jongeren (bv jeu de boulesbaan)</b>		wit	wit
<b>Toelichting</b>				
<b>Voortgang toelichting</b>	nog niet uitvoerbaar			
<b>Prognose toelichting</b>	Wit			
<b>Cluster</b>	Stadsontwikkeling			
<b>Begrotingsprogramma</b>	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)			
<b>Betrokken partijen</b>				
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>			
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd				
<b>Financieel</b> jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd	<b>Gedekt</b> Nee Nee Nee Nee	<b>Toelichting</b> afhankelijk van planning en financiering VO-IP oude dorp , claim KKA nog niet uitvoerbaar		
<b>Resultaat</b>	1.2. Voorkomen van overlast van ongedierte (vliegen en muizen)		wit	wit
<b>Actie</b>	<b>1.2.1. Gemeente en woonbron zoeken naar mogelijkheden om muizenoverlast op te lossen</b>		oranje	groen
<b>Toelichting</b>	planning: 2022/2023			
<b>Voortgang toelichting</b>	gesprek wordt ingepland			
<b>Prognose toelichting</b>	Wit			
<b>Cluster</b>	Dienstverlening			
<b>Begrotingsprogramma</b>	Dienstverlening			
<b>Betrokken partijen</b>				
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>			
jaarplanning periode 4 mnd periode 8 mnd periode 12 mnd				
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>		

jaarplanning	Ja	afhankelijk van de kosten, handgeld wijkmanager
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

**Actie** 1.2.2. Leefbaarheidsonderzoek naar de vliegenoverlast op Heijplaat.

oranje

groen

**Toelichting**

**Voortgang toelichting** onderzoek wordt opgezet

**Prognose toelichting** Wit

**Cluster** Dienstverlening

**Begrotingsprogramma** Dienstverlening

**Betrokken partijen**

**Planning Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Financieel Gedekt**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Toelichting**

afhankelijk van de kosten, handgeld wijkmanager

**Actie** Actie 1.2.3 Extra hondenpoepactie(s)

oranje

groen

**Toelichting**

planning Q2/Q3  
financieel gedekt: ja

**Voortgang toelichting** actie moet nog gepland worden

**Prognose toelichting** Wit

**Cluster** Stadsbeheer

**Begrotingsprogramma** Beheer van de stad (SB schoon en openbare werken)

**Betrokken partijen**

**Planning Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

**Financieel Gedekt**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd

**Toelichting**

periode 12 mnd	Nee		
<b>Resultaat</b>	1.3. Huurwoningen + tuin van woningcorporatie zijn duurzaam	wit	wit
<b>Actie</b>	<b>1.3.1. Overleg met directeur Woonbron om naar mogelijkheden te kijken voor verduurzamen woningen + tuinen</b>	oranje	groen
<b>Toelichting</b>	planning: Q1		
<b>Voortgang toelichting</b>	gesprek inplannen voor de zomer		
<b>Prognose toelichting</b>	Groen		
<b>Cluster</b>	Dienstverlening		
<b>Begrotingsprogramma</b>	Dienstverlening		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning	Ja	NVT	
periode 4 mnd	Ja		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		

				<b>Voortgang</b>	<b>Prognose</b>
<b>Doel</b>	2. Voorzieningen zijn op Heijplaat op orde			wit	wit
<b>Resultaat</b>	2.1. Basisvoorzieningen fysiek op orde			wit	wit
<b>Actie</b>	<b>2.1.2. Scan verkeersveiligheid rondom Heijplaat + handhaving</b>			oranje	groen
<b>Toelichting</b>	planning: Q1 2023 financieel gedekt: ja				
<b>Voortgang toelichting</b>	afdeling mobiliteit sluit aan bij werkgroep wijkraad, CID is opgehangen				
<b>Prognose toelichting</b>	Groen				
<b>Cluster</b>	Stadsontwikkeling				
<b>Begrotingsprogramma</b>	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)				
<b>Betrokken partijen</b>					
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>				
jaarplanning					
periode 4 mnd					
periode 8 mnd					
periode 12 mnd					
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>			

jaarplanning	Ja	ism gebied en Havenbedrijf
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

<b>Actie</b>	<b>2.1.3. Wijkhub realiseren</b>			oranje	groen
<b>Toelichting</b>	planning: Q3 2023 financieel gedekt: ja				
<b>Voortgang toelichting</b>	projectleider gaat wijkhub opzetten				
<b>Prognose toelichting</b>	Wit				
<b>Cluster</b>	Dienstverlening				
<b>Begrotingsprogramma</b>	Dienstverlening				
<b>Betrokken partijen</b>					
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>				
jaarplanning					
periode 4 mnd					
periode 8 mnd					
periode 12 mnd					
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>			
jaarplanning	Ja				
periode 4 mnd	Ja				
periode 8 mnd	Nee				
periode 12 mnd	Nee				

<b>Actie</b>	<b>KKA 2.1.1. Visie zuidpunt maken</b>			wit	wit
<b>Toelichting</b>	planning: verkenning 2023, start 2024 financieel gedekt: nee,				
<b>Voortgang toelichting</b>	nog niet uitvoerbaar				
<b>Prognose toelichting</b>	Wit				
<b>Cluster</b>	Stadsontwikkeling				
<b>Begrotingsprogramma</b>	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)				
<b>Betrokken partijen</b>					
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>				
jaarplanning					
periode 4 mnd					
periode 8 mnd					
periode 12 mnd					
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>			
jaarplanning	Nee	claim via kka			
periode 4 mnd	Ja	nog niet uitvoerbaar			

periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
<b>Resultaat</b>	2.2: Meerjarig perspectief van verenigingen is duidelijk en samenwerking verbeteren	wit	wit
<b>Actie</b>	<b>2.2.1. scan vitaliteit sociale en culturele verenigingen (kinderboerderij, voetbalvereniging, turnvereniging)</b>	oranje	groen
<b>Toelichting</b>	planning: Q1-Q4 2023 financieel gedekt: ja		
<b>Voortgang toelichting</b>	Met KB is overleg, overleg met voetbalvereniging moet nog worden opgestart, sportverenigingen hebben de mogelijkheid om een scan te laten uitvoeren waarmee ze inzicht krijgen in de vitaliteit		
<b>Prognose toelichting</b>	Groen		
<b>Cluster</b>	Maatschappelijke ontwikkeling		
<b>Begrotingsprogramma</b>	MO Sport en recreatie		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			
periode 12 mnd			
<b>Financieel</b>	<b>Gedekt</b>	<b>Toelichting</b>	
jaarplanning	Ja		
periode 4 mnd	Ja		
periode 8 mnd	Nee		
periode 12 mnd	Nee		
<b>Resultaat</b>	2.3: Stimuleren talentontwikkeling jongeren + prioritaire doelgroepen	wit	wit
<b>Actie</b>	<b>2.3.1. Kwalitatieve analyse maken jeugd en jongerenwerk voor Heijplaat</b>	groen	groen
<b>Toelichting</b>	planning: Q1 2023 financieel gedekt: ja		
<b>Voortgang toelichting</b>	in overleg met themagroep MO		
<b>Prognose toelichting</b>	Wit		
<b>Cluster</b>	Maatschappelijke ontwikkeling		
<b>Begrotingsprogramma</b>	MO Zorg, welzijn en wijkteams		
<b>Betrokken partijen</b>			
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>		
jaarplanning			
periode 4 mnd			
periode 8 mnd			

periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

<b>Actie</b>	<b>2.3.2. Kwalitatieve analyse maken/knelpunten inzichtelijk maken wat er concreet nodig is voor Heijplaat in Welzijnopdracht</b>	groen	groen
--------------	---	-------	-------

<b>Toelichting</b>	planning: Q1 2023 financieel gedekt: ja
<b>Voortgang toelichting</b>	in overleg met themagroep MO
<b>Prognose toelichting</b>	Groen
<b>Cluster</b>	Maatschappelijke ontwikkeling
<b>Begrotingsprogramma</b>	MO Zorg, welzijn en wijkteams
<b>Betrokken partijen</b>	

Planning	Toelichting
jaarplanning	
periode 4 mnd	
periode 8 mnd	
periode 12 mnd	

  

Financieel	Gedekt	Toelichting
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

<b>Doel</b>	3. OV vervoer over water (inclusief fiets) van Heijplaat-centrum Rotterdam en vice versa
<b>Resultaat</b>	3.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht moeten worden en Heijplaat als pilotgebied naar voren worden geschoven.

Voortgang	Prognose
wit	wit
wit	wit

<b>Actie</b>	<b>Actie 3.1.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht moeten worden en Heijplaat als pilotgebied naar voren worden geschoven.</b>	groen	groen
--------------	---	-------	-------

<b>Toelichting</b>	planning: 2023 ev nader te bepalen wie van stadsontwikkeling dit kan oppakken
<b>Voortgang toelichting</b>	pilot wordt voortgezet
<b>Prognose toelichting</b>	Groen
<b>Cluster</b>	Stadsontwikkeling
<b>Begrotingsprogramma</b>	SO Stedelijke ontwikkeling (mobiliteit, vergroening, gebiedsontwikkeling)
<b>Betrokken partijen</b>	
<b>Planning</b>	<b>Toelichting</b>

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
jaarplanning	Ja	pilot wordt voortgezet
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

**Doel** 4. Stimuleren (bewoners) initiatieven met grote diversiteit  
**Resultaat** 4.1. Promotie en begeleiding van bewonersinitiatieven huis aan huis blad, verenigingen, wijkraad en werkgroep MO

Voortgang	Prognose
wit	wit
wit	wit

**Actie** 4.1.1. Promotie en begeleiding van bewonersinitiatieven via huis aan huisblad, Heijplaat online, verenigingen, wijkraad en werkgroep MO

groen	groen
-------	-------

**Toelichting** planning: 2023 ev  
financieel gedekt: ja

**Voortgang toelichting** doorlopend

**Prognose toelichting** Groen

**Cluster** Dienstverlening

**Begrotingsprogramma** Dienstverlening

**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning  
periode 4 mnd  
periode 8 mnd  
periode 12 mnd

Financieel	Gedekt	Toelichting
jaarplanning	Ja	
periode 4 mnd	Ja	
periode 8 mnd	Nee	
periode 12 mnd	Nee	

**Doel** 5. Zichtbaarheid wijkraad/gemeente vergroten  
**Resultaat** 5.1. Zichtbaarheid vergroten wijkraad via Huis aan huis, meterkastkaart, Heijplaatonline, Heijplaat post en de nog te realiseren wijkhub.

Voortgang	Prognose
wit	wit
wit	wit

**Actie** 5.1.1. Promotie en zichtbaarheid wijkraad vergroten, dmv huis aan huisblad, overleggen met verenigingen en bedrijven (0.a. meterkastkaart)

groen	groen
-------	-------



**Toelichting** planning: 2023 ev  
financieel gedekt: ja

**Voortgang toelichting** doorlopend

**Prognose toelichting** Groen

**Cluster** Dienstverlening

**Begrotingsprogramma** Dienstverlening

**Betrokken partijen**

**Planning** **Toelichting**

jaarplanning

periode 4 mnd

periode 8 mnd

periode 12 mnd

**Financieel** **Gedekt** **Toelichting**

jaarplanning

Ja

periode 4 mnd

Ja

periode 8 mnd

Nee

periode 12 mnd

Nee